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Montaż kolektorów do końca roku

Nowe instalacje solarne pojawią się na terenie gminy Wola Mysłowska później, niż wstępnie
planowano. Z powodu spowodowanych wojną w Ukrainie, problemów z dostępnością elementów,
termin ich dostawy został przedłużony do końca bieżącego roku.
Umowę dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych samorząd gminny podpisał z
wykonawcą – firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. 20 października ubiegłego roku. Na podstawie
tej umowy, instalacje solarne miały pojawić się do 20 sierpnia 2022 r.
Wojna w Ukrainie pokrzyżowała te plany. Pojawiły się problemy z dostępnością materiałów i
elementów do budowy panel paneli słonecznych, które były produkowane głównie w dotkniętym
wojną Mariupolu.
W tej sytuacji wykonawca został zmuszony do nawiązania współpracy z inną fabryką, zlokalizowaną
na zachodzie Europy.
Władze gminy podpisały z wykonawcą aneks do umowy, który przesunął termin dostawy i montażu
instalacji solarnych do 29 grudnia br.
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