

Montaż kolektorów do końca roku



Nowe instalacje solarne pojawią się na terenie gminy Wola Mysłowska później, niż wstępnie planowano. Z powodu spowodowanych wojną w Ukrainie, problemów z dostępnością elementów, termin ich dostawy został przedłużony do końca bieżącego roku.

Umowę dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych samorząd gminny podpisał z wykonawcą – firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. 20 października ubiegłego roku. Na podstawie tej umowy, instalacje solarne miały pojawić się do 20 sierpnia 2022 r.

Wojna w Ukrainie pokrzyżowała te plany. Pojawiły się problemy z dostępnością materiałów i elementów do budowy paneli słonecznych, które były produkowane głównie w dotkniętym wojną Mariupolu.

W tej sytuacji wykonawca został zmuszony do nawiązania współpracy z inną fabryką, zlokalizowaną na zachodzie Europy.

Władze gminy podpisały z wykonawcą aneks do umowy, który przesunął termin dostawy i montażu instalacji solarnych do 29 grudnia br.